

Procédure de reconnaissance réglementaire des outils de calcul de la dose prévisionnelle

1^{ère} phase : la phase préparatoire

1. Recensement et description des outils (éditeurs d'outil)

Pour le 15 Février 2015

3. Calculs des doses prévisionnelles (éditeurs d'outil, GREN)

Fin Février – Mi-Mai 2015

2. Construction des cas-types (GREN, chargée de mission)

Pour le 15 Février 2015

4. Réflexion sur les critères d'analyse des outils et stabilisation de la méthode (groupe national d'appui, chargée de mission, Ministères)

Décembre 2014 – Fin Juin 2015

Lancement

Le 23 Janvier 2015

2^{ème} phase : la phase de mise en œuvre

5. Examen et synthèse des résultats par région (chargée de mission)

Juillet – Novembre 2015

**Décision finale
Décembre 2015**

1. Recensement et description des outils

➔ Connaitre les outils, leur champ d'application (région, cultures, types de sol) et leurs méthodes de calcul

* Acteurs : Editeurs d'outil

* Documents :

- Déclaration d'engagement dans la phase préparatoire de la procédure
- Fiche descriptive

Etat des lieux :

- 59 outils ont été déclarés et 51 éditeurs ont déclaré un outil.
- 11 outils sont nationaux, 15 pluri-régionaux et 35 outils régionaux.
- On compte entre 11 et 23 outils par région (18 en moyenne).

2. Construction des cas-types

➔ Définir des situations culturelles représentatives de la région

* Acteurs : GREN + chargée de mission COMIFER

* Document :

- Tableau des 60 cas-types par région

Etat des lieux :

- Dans 12 régions, les cas-types ont été validés et transmis aux éditeurs d'outil.
- Dans 6 régions, les cas-types sont en train d'être finalisés.
- Dans 3 régions, le calendrier de la procédure a été adapté.

3. Calcul des doses prévisionnelles

➔ Réaliser les calculs des doses prévisionnelles pour les 60 cas-types avec les outils recensés et l'arrêté référentiel régional

* Acteurs : Editeurs d'outil + GREN

* Documents :

- **Tableau des résultats (doses totales + détail des postes)**
- **Bulletins de sortie**

Etat des lieux :

- Dans les 8 premières régions, les éditeurs d'outil ont transmis les résultats des calculs de dose.
- 7 GREN ont réalisé le calcul avec leur arrêté référentiel régional.

4. Réflexion sur les critères d'analyse des outils et stabilisation de la méthode

- ➔ Proposer aux Ministères des éléments objectifs permettant de caractériser les outils
- ➔ Stabiliser une méthode d'analyse au niveau national (le choix des critères de conformité appartient aux Ministères)

* **Acteurs : Groupe national d'appui aux GREN + chargée de mission COMIFER + Ministères**

* **Document :**

- Méthode d'analyse des outils

Etat des lieux :

Travail en cours à partir des premières régions : sélection des indicateurs possibles (moyenne des doses par outil, moyenne des outils, écart à la moyenne...), rédaction d'un rapport type qui sera fourni à chaque GREN.

5. Examen et synthèse des résultats par région

- ➔ Synthèse des résultats par région aux animateurs GREN et aux Ministères
- ➔ Restitution de l'analyse détaillée par outil aux éditeurs

* Acteur : chargée de mission COMIFER

* Documents :

- Synthèse par région
- Restitution par outil

Etat des lieux :

Lancement de la seconde phase à l'automne 2015 afin d'être opérationnel pour la campagne 2016-2017

6. Décision finale

➔ Prise de décision sur la reconnaissance réglementaire ou non d'un outil au niveau régional

* Acteurs : GREN + préfet de région

* Document :

- Liste d'outils reconnus réglementaires

Etat des lieux :

Lancement de la seconde phase à l'automne 2015 afin d'être opérationnel pour la campagne 2016-2017